

Số: 172/QĐ-TTĐVV

Sơn La, ngày 04 tháng 04 năm 2022

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La.**

### **GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH SƠN LA**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư 65/2021/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;*

*Căn cứ Quyết định số 5189/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022;*

*Căn cứ quyết định số 158/QĐ-TTĐVV ngày 28/3/2022 của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La;*

*Căn cứ Kết quả thẩm tra số 21/KQTTTr-ĐGTB ngày 25/3/2022 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đà Giang Tây Bắc về việc báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Sửa chữa, bảo dưỡng trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La theo phụ lục chi tiết kèm theo.

**Điều 2.** Giao phòng Hành chính - Tổng hợp, các phòng chuyên môn căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu đảm bảo tuân thủ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Các ông (bà) Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, các phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu VT, KT.

**GIÁM ĐỐC**

**Vũ Quang Khải**

## PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La;  
(Kèm theo Quyết định số 172/QĐ- TTĐVVL ngày 04/04/2022 của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La)

| Stt       | Tên gói thầu                                         | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn       | Hình thức LCNT        | Phương thức LCNT | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Dịch vụ tư vấn</b>                                |                     |                 |                       |                  |                                |               |                              |
| 1         | Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng | 14.929.998          | Nguồn ngân sách | Chỉ định thầu rút gọn |                  | Quý II, năm 2022               | Trọn gói      | 60 ngày                      |
| 2         | Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng    | 14.232.456          | Nguồn ngân sách | Chỉ định thầu rút gọn |                  | Quý II, năm 2022               | Trọn gói      | 45 ngày                      |
| <b>II</b> | <b>Xây lắp</b>                                       |                     |                 |                       |                  |                                |               |                              |
| 3         | Gói thầu số 03: Thi công xây dựng                    | 433.255.882         | Nguồn ngân sách | Chỉ định thầu rút gọn |                  | Quý II, năm 2022               | Trọn gói      | 45 ngày                      |